

โครงการวิจัยเพื่อประเมินผล

โครงการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง 1979

เมื่อปี พ.ศ. 2527 (1984) คณะกรรมการดำเนินงานสภาคริสตจักร ได้พิจารณาเห็นว่าโครงการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง ฯ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา เป็นเวลาถึง 5 ปีแล้ว ปรากฏว่าถึงแม้การดำเนินงานได้รับผลตามเป้าหมาย แต่ก็ยังมีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานมาตลอดเวลาหลายประการ สมควรที่จะได้มีการประเมินผลโครงการขึ้นเพื่อจะได้พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงได้มีมติที่ 303/1984 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง 1979 ขึ้นคณะหนึ่งมี อาจารย์พงษ์ ตานนท์ เป็นประธานกรรมการ และมีอาจารย์ยันต์ หิรัญพันธุ์ เป็นเลขานุการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงสาเหตุ ข้อดีข้อเสียของโครงการ ฯ และเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงในอันที่จะทำให้โครงการ ฯ นี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คณะกรรมการประเมินผลดังกล่าวได้ทำการศึกษาสรุปผลการประเมิน และชี้ให้เห็นถึงปัญหาในประเด็นต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นรวมทั้งสิ้น 19 ข้อด้วยกัน ซึ่งปรากฏว่าบางข้อก็สามารถปรับปรุงแก้ไขและปฏิบัติไปได้ บางข้อก็ยังไม่ได้มีการปฏิบัติ ทำให้ยังคงมีปัญหาในการดำเนินงานของโครงการ ฯ จนกระทั่งปัจจุบัน (รายละเอียดการสรุปผลการประเมินดูได้จากรายงานการประเมินผลโครงการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง 1979 ฉบับวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1985 , หน้า 2-5)

ต่อมา เมื่อปี 1990 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้มีมติให้มีการประเมินผลโครงการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง 1979 ภายหลังจากที่ได้มีการประเมินผลมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อห้าปีที่ผ่านมา และเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยพายัพ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการวิจัยและประเมินผลตามมติของกรรมการดำเนินงาน สภาคริสตจักรที่ ส.- ค. 227/1990

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีเป็นผู้ดำเนินการ
วิจัยเพื่อประเมินผล โครงการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง 1979 ขึ้น โดยมีคณะผู้วิจัย ซึ่งประกอบด้วย
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพายัพ รวม 7 คน คือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ พันธชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	
อาจารย์มณฑาทิพย์ รุ่งเรืองศรี หัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา	
ดร.วัชรระ สันธูประมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์	
อาจารย์สุพจน์ กุลปรารค์ทอง หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด	
อาจารย์รักษ์ พรหมपालิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร	
อาจารย์จิตติ จิตติจำเริญพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ โรงแรม และการท่องเที่ยว	
อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ขัตติยะ รักษาการตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา	

1. วิธีการดำเนินงานวิจัยและประเมินผล

คณะนักวิจัยได้มีการปรึกษารื้อกัน และได้ตกลงที่จะทำการวิจัยเพื่อประเมินผลตามขั้นตอน
ดังนี้

1.1 ลักษณะการดำเนินงานของ โครงการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง

เมื่อปีค.ศ. 1990 มีคริสตจักรที่อยู่ในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย 276 แห่ง และ
107 หมวด รวมเป็น 383 ชุมชนคริสเตียน มีศิษยานุบาลประมาณ 157 คน เป็นศิษยานุบาลเข้าอยู่ใน
โครงการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง 75 คน/แห่ง ที่เหลือสามารถเลี้ยงตนเองได้ตามสภาพความเป็นจริง
จำนวน 82 แห่งเท่านั้น

1.2 ปัญหาในการดำเนินงานของ โครงการ

โครงการดำเนินงานมาเป็นเวลา 10 ปีเศษ ปรากฏว่าโครงการ ฯ มีปัญหาต่าง ๆ ได้แก่

- 1.2.1 มีคริสตจักรหลายแห่งที่ยังไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้
- 1.2.2 มีการสับสนไม่แน่ชัด ในการนับปอของคริสตจักรที่เข้าโครงการ
- 1.2.3 มีการใช้บัญชีอัตราเงินเดือน ไม่ถูกต้องตามระเบียบของโครงการ
- 1.2.4 ไม่มีการประสานงานและติดตามผลกันอย่างต่อเนื่องในระดับต่าง ๆ
(คริสตจักร - ภาค - สภา ฯ)
- 1.2.5 ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โครงการนี้โดยตรง
- 1.2.6 ยังมีคริสตจักรหลายแห่งยังไม่เข้าใจในตัวโครงการ

ฯลฯ

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อประเมินผล

หน่วยงานศึกษานิพนธ์ได้เสนอให้มีการวิจัยโครงการ 1979 เพื่อหาข้อมูลและแสวงหาวิธี
แก้ไขหรือปรับเปลี่ยนโครงการ

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสภาคริสตจักร จึงกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต
การวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง 1979 ไว้ดังนี้

1.3.1 ศึกษาถึงวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งได้แก่

- วัตถุประสงค์ของโครงการ
- การบริหารโครงการต่าง ๆ เช่น การเงิน การจัดการด้านบุคลากร กิจกรรม
ปัญหาการดำเนินงาน และความสำเร็จของโครงการ

1.3.2 ศึกษาถึงทัศนคติของสมาชิกของโครงการที่มีต่อวัตถุประสงค์และการบริหารโครงการ ตามข้อ 1) โดยแยกออกเป็น

- สภาคริสตจักรและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- ศึกษาภิบาลและผู้ปกครอง
- สมาชิกคริสตจักร
- ความร่วมมือและการประสานงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในระดับต่าง ๆ
เช่น สภาฯ - ภาค - คริสตจักร

1.3.3 ศึกษาถึงการปฏิบัติ การดำเนินงานตามระเบียบของโครงการฯ และความสำเร็จ ของโครงการตลอดจนข้อดีและ ข้อเสีย

1.3.4 ข้อเสนอแนะ และความเป็นไปได้ในอนาคต

1.4 ขอบเขตและวิธีการศึกษา

1.4.1 กลุ่มตัวอย่างของคริสตจักร

จะทำการศึกษาศิสตจักรต่าง ๆ ที่อยู่ในโครงการ และนอกโครงการตามภูมิภาค
โดยแยกออกเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานในภาคต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ คือ

ภาคทางภูมิศาสตร์

ภาคเหนือ

คริสตจักรภาค

10 ภาค ได้แก่ ภาคที่ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14
15, และ 7 (บางส่วน), 12 (บางส่วน)

<u>ภาคกลาง</u>	6 ภาค ได้แก่ ภาคที่ 6, 7, 8, 11, 12, และ 16
<u>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</u>	1 ภาค คือ 13
<u>ภาคใต้</u>	3 ภาค ได้แก่ ภาคที่ 8 และ 9, 17

ในแต่ละภาคจะแยกออกเป็นสัดส่วน 5:3:1:1 ทั้งนี้โดยใช้จำนวนคริสตจักรและจำนวนสมาชิกเป็นตัวกำหนดคริสตจักรที่จะศึกษาตามจังหวัดและภาคภูมิศาสตร์ คือ

ภาคเหนือ

เชียงใหม่ (12) เชียงราย (8) และแพร่ (5) รวม 25 คริสตจักร

ภาคกลาง

กรุงเทพ (11) นครปฐม (2) และเพชรบุรี (2) รวม 15 คริสตจักร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุดรธานี (5) รวม 5 คริสตจักร

ภาคใต้

นครศรีธรรมราช (5) รวม 5 คริสตจักร

รวมทั้งสิ้น 50 คริสตจักร

1.4.2 ประชากรที่จะทำการสัมภาษณ์และส่งแบบสอบถาม

- สภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้แก่ ประธานสภา/เลขาธิการ/เหรัญญิก/ปลัดสำนัก ฯ
- คริสตจักรภาค ได้แก่ ประธานภาค/เลขาภาค/เหรัญญิก/และเจ้าหน้าที่หน่วยงานศึกษาภูมิภาค
- คริสตจักรท้องถิ่นหรือคริสตจักรประจำตำบล ได้แก่ ศึกษาภิบาล/คณะกรรมการคริสตจักร/และสมาชิกบางคน

1.4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

- เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของโครงการคริสตจักรเลี้ยงตนเองทั้งหมด จึงได้จัดทำแบบสอบถามที่กำหนดขึ้น ส่งไปยังศึกษาภิบาลหรือผู้ปกครอง ที่รับผิดชอบทุกคริสตจักรทั่วประเทศ 276 แห่ง

- สำหรับการศึกษาให้ลึกซึ้งเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคของโครงการจะทำการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สภาคริสตจักร/ศิษยาภิบาล/ผู้ปกครองหรือสมาชิก ตามที่ได้ทำการสุ่มตัวอย่างไว้ (1.4.1) และ (1.4.2) การสัมภาษณ์จะมอบให้นักวิจัยไปทำการสัมภาษณ์ตามแนวทางการสัมภาษณ์ ที่ได้กำหนดขึ้น
- นอกจากนี้ คณะผู้วิจัย ยังได้ศึกษาเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประกอบการศึกษาวิเคราะห์ เช่น เอกสารโครงการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง 1979 เอกสารในรายงานการประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย เอกสารจากหน่วยงานศิษยาภิบาล เอกสารจากสำนักเหนือภูมิภาค สาขา เอกสารจากคริสตจักรภาคต่าง ๆ รวมทั้งรายงานการประเมินผลโครงการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง 1979 ที่ผ่านมามีด้วย

1.5 ระยะเวลาในการวิจัย.

ประมาณ 8 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2534 เป็นต้นไป.

กิจกรรม	จำนวนเดือนที่ทำงาน							
	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
1. การเตรียมเอกสาร								
- ศึกษาเอกสาร								
- ทำแผนการวิจัย								
- ออกแบบสอบถาม/ทดสอบ								
2. การปฏิบัติงานสนามเพื่อเก็บข้อมูล								
3. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล								
4. การเขียนรายงาน								
5. เสนอผลงาน								

PAYAP UNIVERSITY